
EVALUATION FINANCIERE 

          Après évaluation physique, l'on procédera à l'évaluation financière selon un tableau qui 

se présentera ainsi qu'il suit :  

LIbelle 
Quantité 

prévue  

Quantité réalisée suivant 

dévis 

Prix 

Unitaire 

Montant 

réalisé 

          

          Le procès-verbal de constat du niveau d'exécution du projet doit être signé par :  

- l'équipe de contrôle ;  

- l'Ingénieur de contrôle ;  

- le maître d'œuvre ou le prestataire ;  

- le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué ou leur représentant ;  

- le responsable du service ou de la communauté bénéficiaire.  

          A la suite de cette descente sur le terrain, le maître d'œuvre et l'ingénieur de contrôle 

s'expliquent séparément soit à travers une audition sur procès-verbal, soit à travers une 

demande d'explications écrites sur les irrégularités, les malfaçons, l'inadéquation entre les 

sommes payées et le niveau d'avancement du chantier, les raisons du retard dans l'exécution, 

etc.  

          En cas d'arrêt de chantier, le Contrôleur Budgétaire doit identifier tous les décomptes 

déjà payés.  

          En ce qui concerne les chantiers payés et non exécutés, l'enquêteur peut bloquer tous les 

comptes bancaires de l'entrepreneur et faire émettre un Bulletin de Liquidation de Recettes en 

vue de l'établissement d'un Avis à Tiers Détenteur à son encontre.  

          Suite au contrôle de la régularité des pièces et de l'effectivité des prestations, le 

Contrôleur Budgétaire peut être amené à recourir aux moyens lui permettant d'avoir plus de 

renseignements sur l'objet ou la personne à contrôler. .  

 


